
 

  

İLGİ BİLDİRİM İLANI (REOI) 
(DANIŞMANLIK HİZMETLERİ – FİRMA SEÇİMİ) 

 
KAMU ve BELEDİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ (PUMREP) 

 
Kredi No: P179867 
  
İşin Adı: Yenişehir (Mersin) Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi İnşaat 
Kontrollüğü İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı 
 
Referans No: YENİSEHİR-PUMREP-C1 
 
1. İLBANK (bundan sonra "Borçlu" olarak anılacaktır), Kamu ve Belediye Yenilenebilir 
Enerji Projesi ( PUMREP) kapsamındaki harcamaların karşılanması için Uluslararası İmar 
ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) ("Banka") finansman (bundan sonra "Kredi" olarak 
anılacaktır) sağlamış olup, Kredinin bir kısmını Alt-Kredi yoluyla Yenişehir (Mersin) 
Belediyesi (bundan sonra İşveren olarak anılacaktır) “Yenişehir (Mersin) Belediyesi Güneş 
Enerji Santrali (GES) Projesi İnşaat Kontrollüğü İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı” 
sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır. 
 
2. Danışmanlık Hizmetleri; Yenişehir (Mersin) Belediyesi Güneş Enerji Santrali için mevcut 
proje tasarımının gözden geçirilmesi (izlenmesi) ve inşaat kontrollüğünün yapılmasını 
kapsayacaktır (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır). 
 
3. Görevler için ayrıntılı İş Tanımı (TOR) aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: 
www.yenisehir.bel.tr  
 
4. Yenişehir (Mersin) Belediyesi uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlar”) söz konusu 
Hizmetleri sağlamaya yönelik ilgi bildirimlerini sunmaya davet etmektedir. İlgilenen 
danışmanlar, Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli niteliklere ve deneyime sahip 
olduklarını gösteren bilgileri sunmalıdır.  
 
5.  Bir danışmanlık firmasının, görevler için tek başına tamamen yeterli olduğunu düşünmesi 
halinde, ilgi bildirimini tek başına sunabilir, çünkü danışmanların yabancı veya yerel başka 
herhangi bir firma(lar) ile ortaklık kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Alternatif olarak, 
eğer danışmanlar görevler için niteliklerini ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla ortaklık 
kurmayı tercih ederlerse, bu tür ortaklıklar Ortak Girişim (yani ortak girişimin tüm üyeleri 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır) ve/veya Alt Danışmanlar (yani Danışman, 
alt danışmanın hizmetleri de dahil olmak üzere sorumlu olacaktır) şeklinde olabilir.  Bir 
birliktelik söz konusu olduğunda, Danışmanlar İlgi Bildirim dosyalarında (a) birliğin 
oluşturulma gerekçesini ve (b) Ortak Girişim üyelerinin ve/veya alt danışmanların birliğe 
dahil edilmesi önerisini haklı çıkarmak için Ortak Girişimin her bir üyesinin ve/veya her bir 
alt danışmanın görevi yerine getirmek için öngörülen rolünü ve ilgili niteliklerini açıkça 
belirtmelidir. İlgi Bildiriminde yukarıdaki açıklamanın yapılmaması, Ortak Girişimin listeye 
alınmaması riskini doğurabilir. Listeye alınma amacıyla ilgi bildirimlerinin 
değerlendirilmesinde sadece Ortak Girişim üyelerinin niteliklerinin dikkate alınacağını, 
önerilen alt danışmanların niteliklerinin dikkate alınmayacağı hatırlanmalıdır. 
 
 
 

http://www.yenisehir.bel.tr/


 

  

 
 
6. Liste için belirlenen kriterler şunlardır:  
 
Genel Deneyim: 
 

i. İlgi Bildirimlerinin sunulacağı son başvuru tarihinden itibaren ana faaliyet olarak 
Danışmanlık Hizmetlerinde en az 10 (on) yıllık genel deneyime sahip olmak, 

ii. İlgi Bildirimlerinin sunulacağı son başvuru tarihinden itibaren son 10 (on) yıl 
içerisinde Uluslararası Finansal Kuruluşları (UFK) tarafından finanse edilen projeleri 
başarıyla tamamlamış olmak, tercihen Dünya Bankası tarafından finanse edilen, 

 
Özel Deneyim: 
 

i. Son 10 yılda, ihtiyaç duyulan hizmetlere büyüklük, benzerlik ve karmaşıklık 
bakımından benzer danışmanlık hizmetleri -tercihen yenilenebilir enerji sektörü- 
deneyimine sahip olmak,  

ii. Bölgede (Türkiye) deneyimli olmak ve yerel standart ve mevzuatlar hakkında 
tecrübeye sahip olmak, 

 
Yönetim ve Personel Kapasitesi: 
 

i. Danışmanlar İş Tanımında tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmesi için kilit 
uzmanların mevcut olduğunu ve/veya kilit uzmanlara erişiminin olduğunu ispat 
etmelidir,  

ii. Danışmanlar hizmetlerin sağlanmasına yönelik elverişli idari ve finansal kapasiteleri 
olduğunu ispat etmelidir.  

 
7. Yukarıdaki listeye alma/seçme kriterlerini karşılamadaki niteliklerini ve deneyimlerini 
göstermek için Danışmanların asgari olarak aşağıda listelenen destekleyici belgeleri 
sunmaları gerekmektedir.  Bir danışman firma, ana şirketin, kardeş şirketin, yan şirketlerinin 
veya çalışanlarının değil, yalnızca kendi niteliklerini ve deneyimini kullanabilir.  

(i) Firmanın bulunduğu ülkenin ilgili resmi makamı tarafından düzenlenmiş firma 
kuruluş/ticaret/tescil belgeleri.  

(ii) Firmanın temel iş alanlarını içeren şirket kitapçığı; ve  
(iii) Benzer sözleşmeler hakkında bilgi sağlamak adına doldurulmuş Form-1 (bu İlgi 

Bildirimi ekinde yer almaktadır). Bu tabloda sunulan sözleşmeler, sözleşmenin adı 
ve referans numarası, sözleşme kapsamının kısa bir açıklaması, sözleşme tutarı, 
sözleşme periyodu, işverenin adı ve görevin gerçekleştirildiği ülke ve Danışmanın 
sözleşmedeki rolü bilgilerini içermelidir. Tamamlanmış sözleşmelerin 
tamamlanma sertifikalarının kopyalarının/İşverenlerinin referanslarının İlgi 
Bildirimi dosyasında sunulması gerekmemektedir. Sonraki aşamada, tekliflerin 
sunulması sırasında, İşveren listeye giren danışmanlardan bu tür destekleyici 
tamamlama sertifikalarını sunmalarını talep edebilir. 

 
8. İlgilenen Danışmanlar, Dünya Bankası'nın çıkar çatışmasına ilişkin politikasını ortaya 
koyan "IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri" (Kasım 2020) ("Satın Alma 
Düzenlemeleri") Bölüm III, paragraf 3.16 ve 3.17'ye özellikle dikkat etmelidirler.  
 



 

  

9. Danışmanlık seçimi, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanmış olan Danışmanın 
Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) yöntemine uygun olarak yapılacaktır. 
 
10.  Aşağıdaki adresten 09:00 – 17:00 saatleri arasında daha fazla bilgi alınabilir. 
 
11. “Yenişehir (Mersin) Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi İnşaat Kontrollüğü İçin 
Danışmanlık Hizmeti” başlığı altında açıkça belirtilecek olan ilgi bildirimlerinin yazılı olarak bir 
basılı kopyasının aşağıda belirtilen adrese şahsen veya kargo ile ve dijital kopyasının ise 
enerji@yenisehir.bel.tr adresine e-posta ile 28 Mart 2025 saat 16:00'ya kadar ulaştırılması 
gerekmektedir. İşveren, yukarıda belirtilen tarihten sonra gelen başvuruları reddetme hakkını 
saklı tutar. 
 
Yenişehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürlüğü 
 
Dikkatıne:  
 
Umut TEMİZKAN 
Bilgi İşlem Md 
 
Adres: Limonluk Mahallesi, Vali Hüseyin Aksoy Cd. No:3, 33120 Yenişehir/Mersin 
Tel : (0324) 327 33 00 
Fax: (0324) 327 63 77 
e-mail: enerji@yenisehir.bel.tr 
 
 
Ekler: Form 1 (Benzer Sözleşmeler) 
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Ek: Form-1 (Benzer Sözleşmeler) 
 
Danışman Firmanın Adı:______________ (Ortak Girişimin her bir üyesi için ayrı bir form eklenmelidir)  
 

Sıra 
No. 

Sözleşmenin Adı 
& Referans 
Numarası 

İşin Kapsamı ve 
Ana Çıktıların 
Kısa Bir 
Açıklaması 

Sözleşme 
Tutarı  

Sözleşme Periyodu 
(Başlangıç Tarihi ve 
Tamamlanma 
Tarihi) 

İşverenin Adı & 
Görevin 
Gerçekleştirildiği 
Ülke 
 

Danışmanın 
Sözleşmedeki Rolü 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

KAMU ve BELEDİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ (PUMREP) 
SAHA KONTROLLÜĞÜ HİZMETİ DANIŞMANLIĞI 

İŞ TANIMI 

Yenişehir (Mersin) Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi İnşaat 
Kontrollüğü Danışmanlık Hizmeti 

1 Giriş ve Arka Plan 

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği kaynaklı zorluklarla mücadeledeki rolü, hayati öneme sahiptir. 

Küresel sera gazı emisyonlarının yarısından fazlası, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşması 

nedeniyle enerji tüketiminin yüksek olduğu şehirlerde üretilmektedir. Ek olarak, şehirlerin iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı giderek daha savunmasız hale gelmesi nedeniyle aşırı hava olayları daha 

sık görülmektedir. Bununla başa çıkmak için belediyeler yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 

kaynakları geliştirerek sera gazı emisyonlarını azaltmalıdır. Ayrıca belediye altyapısında enerji 

verimliliğini artırmaya odaklanmalıdırlar. Ayrıca sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeli ve yerel enerji 

üretimini artırmalıdırlar. Ancak belediyeler genellikle yenilenebilir enerji projelerini uygulamak ve 

enerji maliyetlerini düşürmek için gereken teknik uzmanlıktan ve finansal kaynaklardan yoksundur. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırılması ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, yeşil ve 

sürdürülebilir bir gündem elde etmek, çevre korumayı teşvik etmek ve düşük karbonlu bir ekonomiye 

geçişi hızlandırmak açısından oldukça önemlidir. Temiz enerji tedarikine yönelik yatırımlar için, çeşitli 

sektörlerde (sanayi, binalar ve ulaşım gibi) enerji verimliliği ve enerji sistemlerinin entegrasyonu ve 

dijitalleştirilmesi dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım, gelecekte iklim 

değişikliğinin azaltılmasına, adaptasyonuna ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına katkıda 

bulunacaktır. Bu görevin finanse edileceği Projenin amacı, Paris Anlaşması doğrultusunda, özellikle 

merkezi hükümet ve belediye tesislerinde, kamu sektöründe yenilenebilir enerji kullanımını artırmada 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine destek olmaktır. Proje, mali kısıtlamaları ve teknik kapasite 

engellerini ele alarak, belediyeler için dağıtılmış yenilenebilir enerji sistemlerinin benimsenmesini 

teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu, yalnızca belediyelerin elektrik faturalarını düşürmelerine yardımcı 

olmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir enerji çözümlerine ve iklim değişikliği hedeflerine 

olan bağlılıklarını da gösterecektir. 

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (bundan böyle “Proje veya PUMREP” olarak anılacaktır), 

enerji tedarik güvenilirliğini artırmayı, yeşil enerji üretimini teşvik etmeyi ve şehirlerin 

sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin başarılı bir şekilde 
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uygulanması, diğer şehirler ve bölgeler için bir model teşkil edecek ve enerji güvenliği ve finansal 

istikrarı sağlarken sürdürülebilir ve dayanıklı altyapının nasıl elde edileceğini gösterecektir. 

Projenin birincil odak noktası güneş fotovoltaik  kurulumları olacak, ancak rüzgar ve mikro 

hidroelektrik gibi diğer yenilenebilir enerji teknolojileri de dikkate alınacaktır. Ulusal bir yatırım ve 

kalkınma bankası olan İLBANK, Dünya Bankası'nın (bundan sonra "Banka" olarak anılacaktır) sağladığı 

Krediden gelen fonla bu alt projeleri finanse etmek için belediyelere alt krediler sağlayacaktır. Bu 

yatırımlar finansal olarak cazip olup genel olarak 6 ila 7,5 yıl arasında değişen beklenen geri ödeme 

süreleri ile maksimum 15 yıllık bir geri ödeme süresi sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji 

kurulumlarından sağlanan elektrik maliyeti tasarrufları, kredi geri ödemelerini ve işletme ve bakım 

maliyetlerini karşılayarak ülke genelindeki belediye kuruluşlarının finansal sürdürülebilirliğini 

destekleyecektir. 

Proje kapsamındaki tüm alt projeler, yatırıma hazır olduklarından emin olmak için ön 

değerlendirmeden geçirilmiştir. Fizibilite çalışmaları ve uygulama, tesis istikrarı (taşınma, kapatma, 

yıkım veya özelleştirme planlarının olmaması), taşkın riski, teknoloji uygunluğu ve finansal 

uygulanabilirlik gibi faktörleri dikkate alacaktır. Belediyelerin kredibilitesi de değerlendirilecektir. 

Mevcut Deprem Yönetmeliğine göre, çatı üstü güneş enerjisi projeleri için bina güvenliği ve sismik 

dayanıklılık dikkate alınacaktır. 

Ayrıca Proje, alt projelerin erken gelişimini desteklemek, proje yönetimi görevleri, finansman 

gerekliliklerine ve çevresel ve sosyal çerçevelere uygunluğu sağlamak, izleme ve değerlendirme, 

kapasite geliştirme ve iletişim süreçleri için çeşitli faaliyetler sunmaktadır. 

1.1 Projenin Tanımı 

Projenin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kamu sektöründe yenilenebilir enerji  

kullanımını önemli ölçüde artırmasını desteklemektir. Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olan 

bu girişim, hem merkezi hükümet hem de belediye tesislerinde yenilenebilir enerji altyapısını 

yükseltmeye odaklanmaktadır. Dünya Bankasının 2021-2025 İklim Değişikliği Eylem Planı'nın temel 

bir bileşeni olarak PUMREP; yalnızca iklim ve kalkınma hedeflerini birleştirmekle kalmaz, aynı 

zamanda sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılığı teşvik etmede iklim eyleminin önemli rolünü de 

vurgular. 

Bu bağlamda, Dünya Bankası ve İLBANK (bundan sonra Borçlu olarak anılacaktır) güçlü bir ortaklık 

kurmuş ve PUMREP'in planlamasının ve uygulanmasının Bankanın 2021-2025 İklim Değişikliği Eylem 

Planı'nın stratejik yönleriyle uyumlu olmasını sağlamıştır. Bu işbirliği, uzmanlığı ve kaynakları 
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birleştirerek Türkiye'deki iklim değişikliği kaynaklı zorluklarla etkili bir şekilde mücadele etmek için 

kapsamlı bir yaklaşım benimsemek açısından önemlidir. 

PUMREP, üç bileşen etrafında yapılandırılmıştır: 

1. Merkezi Hükümet Tesisleri için Yenilenebilir Enerji Yatırımı (246,36 Milyon Euro IBRD 

Kredisi): Hükümet binalarının ve altyapısının enerji verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin 

artırılması. 

Alt Bileşen 1a. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için merkezi hükümet tesislerinde 

yenilenebilir enerji yatırımları. 

Alt Bileşen 1b. Yenilenebilir enerji yatırımlarını ısı pompası ve verimli aydınlatma tesisatı ile 

birleştirecek pilot uygulama.  

2. Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Yatırımları (İLBANK Aracılığıyla 9551-TR Kredi Numaralı 

247,23 Milyon Euro tutarındaki IBRD Kredisi): Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji 

çözümlerini benimsemesini destekleyen bu bileşen, belediyelerdeki yenilenebilir enerji  

tesislerinin tasarımı, incelenmesi ve denetimi için finansman sağlamayı içerir. Borçlu, 

belediyelere alt krediler sağlamak için bir finansman mekanizması kuracak ve işletecektir. Bu 

yenilenebilir enerji tesisleri, genel şebeke elektrik tüketimini karşılamayı ve böylece 

belediyeler ve idareler için (bundan sonra alt borçlular olarak anılacaktır) elektrik 

maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

3. Teknik Yardım ve Uygulama Desteği (6,41 milyon Euro IBRD kredisi, 2,74 milyon Euro ESMAP 

hibesi, 3,64 milyon Euro CIF): Bu bileşen, proje yönetimi ve uygulama desteği faaliyetlerini 

finanse edecektir.  

Alt Bileşen 3a. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için teknik yardım ve proje uygulama 

desteği.  

Alt Bileşen 3b. İLBANK için teknik yardım ve proje uygulama desteği 

Bu proje, idari binalar, spor kompleksleri, kültür merkezleri, su temin ve arıtma tesisleri ve kamu 

aydınlatma sistemleri de dahil olmak üzere kamu tesislerinin geleneksel şebeke elektriğinden daha 

sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini mümkün kılmaktadır. Lisanssız yenilenebilir 

enerji düzenlemesiyle mümkün kılınan bu geçiş, merkezi hükümet tesisleri, belediyeler ve belediye 

işletmeleri için elektrik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı amaçlamaktadır. 
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1.2 Kurumsal Roller: 

İLBANK, finans kuruluşu olarak, bu faaliyetlerin yürütülmesini denetlemek ve istenen sonuçlara 

ulaşılmasını sağlamak da dahil olmak üzere proje faaliyetlerinin uygulanmasını izlemekten 

sorumludur.  

İLBANK, projenin İLBANK'ın Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine (ÇSYS) ve Dünya Bankası'nın (DB) 

Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) kapsamındaki Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS) ve satın alma 

yönetmeliklerine uygun olmasını sağlar. İLBANK, alt borçluların talebi üzerine veya İLBANK tarafından 

belirlenen şekilde, kapsamı bu İş Tanımı'nda yer alan üçüncü taraf Proje Yönetim Danışmanı temin 

ederek satın alma, uygulama ve denetim için ek destek sağlayacaktır.  

Finansör olarak Dünya Bankası ve Finansal Aracı olarak İLBANK, Kredi Anlaşmasında öngörüldüğü 

şekilde  izleme faaliyetlerini yürütecek ve uygulama desteği sağlayacaktır. 

Yenişehir (Mersin) Belediyesi (İşveren), bir yükleniciden (DSI yüklenicisi) tasarım, tedarik ve kurulum 

(DSI) hizmetlerini ve aynı zamanda bir danışmanlık firmasından (Danışman) saha denetimi için 

danışmanlık hizmetleri almaktan sorumlu sözleşme makamıdır . Danışmanlık hizmetleri, bu İş 

Tanımı'nın ve söz konusu görevlendirmenin konusunu oluşturmaktadır. Yenişehir (Mersin) Belediyesi 

projenin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yerel düzeyde bir proje uygulama birimi (PUB) 

kuracaktır. 

1.3 Alt Proje Alanı ve Tanımı: 

Sözleşmenin kapsamı, iş bu İş Tanımında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere aşağıda belirtilen projeleri 

kapsamaktadır: 

• Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi GES Projesi  

• Yenişehir Belediyesi BETEM GES Projesi 

• Yenişehir Belediyesi Özgecan Etüd Merkezi GES Projesi 

Aşağıdaki şekillerde proje alanının konumu ve uydu görüntüleri yer almaktadır. 
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Şekil 1. Mersin İlinin ve İlçelerinin Lokasyonu 

Proje, Mersin il merkezinde bir ilçe olan Yenişehir ilçesinde yer almaktadır. Söz konusu arazi tek sahibi 

olmak üzere Yenişehir  Belediyesine aittir.  

 

Başlıca Riskler Alınabilecek Önlemler 

1. İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler 
Aşırı hava olayları: Fırtına, hortum, dolu yağışı, 
şiddetli yağmur 
Sıcak hava dalgaları: Orman yangınları, kuraklık 
Yoğun yağış ve su baskınları: Sel ve heyelan 
 

1. İklim Değişikliği ve Afet Yönetimi 
Erken uyarı sistemleri geliştirilmesi 
Yeşil alanların artırılması ve doğal drenaj 
sistemleri kurulması 
İklim dostu şehir planlaması ve altyapı 
güçlendirilmesi 
 

2. Deprem ve Jeolojik Riskler 
Fay hatları üzerindeki yerleşimler 
Zeminin sıvılaşması ve yapı güvenliği sorunları 
 

2. Deprem ve Yapısal Güvenlik 
Depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi 
Riskli yapıların kentsel dönüşümle yenilenmesi 
Toplumsal afet bilinçlendirme eğitimleri 
 

3. Çevresel Bozulma 
Hava, su ve toprak kirliliği 
Ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliğin azalması 
 

3. Çevresel Koruma ve Sürdürülebilirlik 
Atık yönetiminin iyileştirilmesi 
Ağaçlandırma çalışmaları ve doğal yaşam 
alanlarının korunması 
Endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin ekolojik 
dengeye uygun hale getirilmesi 

4. Deniz Seviyesi Yükselmesi 
Kıyı bölgelerinin sular altında kalması 
Tarımsal alanların tuzlanması 
 

4. Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Kıyı Koruma 
Kıyı setleri, dalgakıranlar ve mangrov ormanları 
gibi doğal bariyerlerin oluşturulması 
Kıyı bölgelerindeki şehir planlarının gözden 
geçirilmesi 

5. Su ve Gıda Krizleri 
Tarımsal üretimde azalma 
İçme suyu kaynaklarının kirlenmesi veya azalması 
 

5. Su ve Gıda Güvenliği 
Kuraklığa dayanıklı tarım uygulamalarına geçiş 
Su tasarrufu politikalarının uygulanması 
Gıda üretiminde sürdürülebilir tekniklerin 
yaygınlaştırılması 
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Şekil 2 Yenişehir Belediyesi BETEM Güneş Enerji Santrali Proje Sahası 

 

 

Şekil 3 Yenişehir Belediyesi Özgecan Etüd Merkezi Güneş Enerji Santrali Proje Sahası 

 

 

Şekil 4 Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Güneş Enerji Santrali Proje Sahası 
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Bölgede yapılan gözlemler dahilinde ortalama sıcaklık 20,1ºC olarak ölçülmüştür. Ortalama 

sıcaklıklara bakılacak olursa en sıcak ay  Ağustos   ve en soğuk ay Ocak olarak gözlemlenmiştir. Yine 

aynı gözlem periyodunda maksimum sıcaklığın 29,3 olduğu ve mimimum sıcaklığın 11,1  olduğu ifade 

edilebilir. Ayrıca yıllık ortalama güneşlenme süresi günde 7.5 saat olmak üzere yılda 2.738 saattir. 

Tablo 1. Mersin İlinin İklim Verileri 

 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Gözlem Yılları (1940 –2024) 

Ortalama 
Sıcaklık (° C) 10,3 11,2 13,8 17,6 21,4 25,1 27,9 28,4 26,0 21,6 16,3 12,0 

Ortalama 
Min. Sıcaklık 

(° C) 
6,5 7,0 9,4 13,1 17,0 21,1 24,2 24,5 21,2 16,5 11,7 8,1 

Ortalama 
Maks. 

Sıcaklık (° C) 
14,7 15,6 18,2 21,7 25,0 28,3 30,9 31,6 30,1 26,8 21,6 16,6 

Ortalama 
Güneşlenme 
Süresi (saat) 

4,7 5,6 6,8 7,7 8,6 9,8 10,1 9,9 9,2 7,6 5,7 4,7 

Ortalama 
Yağış (mm) 

118,8 84,8 55,8 33,6 23,8 10,1 11,6 7,1 12,0 37,5 77,3 137,1 

 

Yenişehir (Mersin) Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi aşağıda belirtilen lisanssız güneş 

enerjisi santralleri projelerinden oluşmaktadır : 

• "Atatürk Kültür Merkezi GES Projesi" Bağlantı Sözleşmesinde yer alan 850 kW-AC/1078 kW-DC 

kurulu güce sahip proje : Bu proje Mersin ili Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 10851 ada 2 parselde 

planlanmaktadır. Projede araba park yeri yapılarak çatı oluşturulması planlanmaktadır. Bahse konu 

parsel, 9.928 m2 alana sahip ve proje alanı için 7.758 m2 lik çatı alanı kullanılacaktır. 

 

• "BETEM GES Projesi" Bağlantı Sözleşmesinde yer alan 100 kW-AC/134,20 kW-DC kurulu güce sahip 

proje : Bu proje Mersin ili Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 7766 ada 2 parselde planlanmaktadır. 

Bahse konu parsel, 4.178 m2 alana sahip ve  proje alanı için 700 m2 lik çatı alanı kullanılacaktır. 

 

• "Özgecan Etüt Merkezi GES Projesi" Bağlantı Sözleşmesinde yer alan 80 kW-AC/105,6 kW-DC 

kurulu güce sahip proje: Bu proje Mersin ili Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 75 ada 3 parselde 

planlanmaktadır. Bahse konu parsel, 3.949 m2 alana sahip ve proje alanı için 680 m2 lik çatı alanı 

kullanılacaktır. 

 

Bu projeler Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği (Madde 5-1(h)) kapsamında düzenlenecektir.  

-Atatürk Kültür Merkezi santralin 1078 kW-DC / 850 kW-AC (DC:AC oranı %26,8) ile yıllık 1.499 MWh 

enerji üreterek abonelik talebinin yaklaşık % 183,70'ünü karşılaması, 
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-BETEM santralin 134,20 kW-DC / 100 kW-AC (DC:AC oranı %34,2) ile yıllık 0.1836 MWh enerji 

üreterek abonelik talebinin yaklaşık % 244,80 'ünü karşılaması, 

 

-Özgecan santralin 105,6 kW-DC / 80 kW-AC (DC:AC oranı %32) ile yıllık 0.154 MWh enerji üreterek 

abonelik talebinin yaklaşık %190,12'ünü karşılaması, 

2024 tüketim verilerine göre öngörülmektedir. 

 

Tablo 2. Planlanan Tesislerin Lokasyon ve Bağlantı Güç Bilgileri 

No  Tesis Adı  
Bağlantı 
Gücü 

İlçe / İl Ada/Parsel  

1  
 Yenişehir Belediyesi "Atatürk 
Kültür Merkezi"  GES Projesi 

850 kW-AC  Yenişehir/Mersin 10851/2 

2  
 Yenişehir Belediyesi "BETEM" 
GES Projesi 

100 kW-AC  Yenişehir/Mersin 7766/2 

3  

 Yenişehir Belediyesi "Özgecan 
Etüt Merkezi"  
GES Projesi 

80 kW-AC  Yenişehir/Mersin 75/3 

 

PUMREP Projeleri kapsamındaki işlere ilişkin uygulama stratejisi kapsamında, tasarım aşaması ile 

inşaat aşaması arasındaki farklılıkları önlemek amacıyla Tasarım, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklaşımı 

kullanılacaktır. Ayrıca, bu İş Tanımı kapsamındaki danışmanlık hizmetleri, projenin başarılı bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak amacıyla DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan tasarımı inceleme (gözden 

geçirme) ve inşaat kontrolörlüğü hizmetlerinden oluşacaktır. 

İşbu alt projenin kendine ait Proje Tanıtım Dosyası (PID) ve eskizleri ve/veya çizimleri bulunmaktadır. 

Proje Tanıtım Dosyası, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerine ilişkin daha fazla 

bilgi içermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarımlar (hesaplamalar, çizimler) bu Teklife Çağrı (RfP) 

aşamasında Danışman'a elektronik formatta sağlanacaktır. 

2 Görevin Amacı 

Görevin amacı, DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan proje tasarımının tasarım incelemesini (gözden 

geçirme) sağlamak, inşaat kontrolörlük hizmetlerini yürütmek ve Kusur Sorumluluk Süresi (DLP) 

sırasında ortaya çıkan kusurların düzeltilmesine yönelik iyileştirme çalışmalarını denetlemektir. 

Tasarımların, en iyi sonuçları elde etmek adına güvenli ve sürdürülebilir olması ve tasarım, tedarik ve 

kurulum (DSI) Yüklenicisi tarafından ulusal/uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak teslim 

edilmesi ve istenilen sonuca ulaşmak için Kontrolörlük Danışmanları tarafından ayrıca gözden 

geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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Hizmetlerin Kapsamına ilişkin daha fazla ayrıntı, işbu İş Tanımının aşağıdaki bölümlerinde 

özetlenecektir. 

2.1. Danışmana Sağlanacak Bilgiler/Veriler 

Yenişehir (Mersin) Belediyesi  GES Projesi kendi Proje Tanıtım Dokümanına (PID) ve Alt Kredi 

Anlaşması'nın eki olarak tam çizim seti, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanları [Çevresel ve 

Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı Kontrol Listesi (ÇSYP Kontrol Listesi), Paydaş Katılım Planı (PKP), Yeniden Yerleşim Planı 

(YYP) (varsa), Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı (GKİP), Sonradan Sosyal Denetim Raporu (SSDR) 

(varsa) vb.] ve Çevresel ve Sosyal Eylem Planı'na (ÇSEP) sahiptir. PID, mevcut tasarımlar, çizimler, 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanları ve ÇSEP , elektronik formatta Teklif Talebi'nin bir 

parçası olarak Danışmana sağlanacaktır.  

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanları kapsamında, alt proje özelinde hazırlanan Çevresel ve 

Sosyal Değerlendirme Dokümanları, İLBANK’ın Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ve Dünya 

Bankası’nın (DB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ile tam uyumlu olarak proje özelliklerine göre 

hazırlanmıştır. Alt proje için Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesi (ÇSDD) tamamlanmış ve ÇSEP, 

İLBANK tarafından ÇSDD'ye dayanarak tamamlanmıştır. Alt borçlu olarak İşveren, İLBANK’ın Çevresel 

ve Sosyal Yönetim Sistemi’ne (ÇSYS) uygun olarak alt kredi süresi boyunca (alt projenin inşaat ve 

işletme aşamaları dahil) Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanlarına  göre uygulanacak, 

izlenecek ve raporlanacak şekilde ÇSEP ve diğer Çevresel ve Sosyal gerekliliklere bağlı kalacaktır. 

3 Hizmetlerin Kapsamı:  

Danışmanın bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir: 

GÖREV 1: İNŞAAT ÖNCESİ TASARIM İNCELEME (GÖZDEN GEÇİRME) 

Danışman, proje bileşenlerinin gerekli tüm hesaplamalarını, eskizleri ve/veya çizimleri, detayları ve 

şartnameleri dahil olmak üzere DSI Yüklenicisi tarafından gerçekleştirilen tamamlanmış tasarımı 

(inşaat, mekanik, elektrik çizimleri, şebeke bağlantıları, ilgili tüm yardımcı işler ve ilgili tüm yapılar vb. 

dahil olmak üzere altyapı çizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarımların teknik olarak uygun olup 

olmadığı veya uygun olması için iyileştirmelere ihtiyaç duyup duymadığı, yatırımdan en iyi sonuçları 

elde etmek için bunların nasıl optimize edilebileceği hakkında rapor/raporlar hazırlayacak ve 

önerilerini İşverene sunacaktır. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzluğu durumunda 

Danışman, İşvereni durum hakkında bilgilendirecektir. Danışmanın mevcut tasarımları (hesaplamalar, 

çizimler) incelemesi sonucunda, gerekmesi halinde, tasarım ücretsiz olarak DSI Yüklenicisi tarafından 

(DSI Sözleşmesinde ifade edildiği şekilde) yeniden yapılacaktır. Nihai tasarımların tamamlanmasının 

ardından resmi kurumlardan gerekli tüm onaylar .Yenişehir (Mersin) Belediyesi tarafından alınacaktır. 
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Bu aşamada Yenişehir (Mersin) Belediyesine gerekli tüm destek Danışman tarafından sağlanacaktır. 

Tasarımın onaylanmasının ardından DSI Yüklenicisi projenin tedarik ve kurulum aşamalarını 

başlatacaktır. 

Danışman, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: 

a. Danışman tüm tasarım detaylarını kontrol edecek/gözden geçirecektir.  

b. Danışman, tasarımların ve inşaat belgelerinin bağlayıcı mevzuat ve yönetmeliklere 

uygunluğunu doğrulayacaktır. Danışman, ayrıca, söz konusu belgelerin iyi uluslararası 

uygulamalara ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi’ne (ÇSÇ) ve Dünya Bankası 

Grubu'nun (DBG) Genel ve Sektöre Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuz İlkelerine ve 

İLBANK’ın Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’ne (ÇSYS) uygunluğundan emin olacaktır. 

c. Projelerin incelemesi aynı zamanda önerilen altyapının kuraklık, sel ve geoteknik koşullar gibi 

iklim değişikliğinin neden olduğu risklere ve deprem riskine karşı dayanıklılığını artırmayı da 

amaçlamaktadır, 

d. Danışman, Çizimlerde veya Teknik Şartnamede tanımlanan malzemelerin tek kaynaklı 

malzemeler olmadığını, makul rekabet sağladığını ve Proje için uygun olduğunu kontrol 

edecektir, 

e. Teknik ve teknolojik anlamda en güncel gereksinimler ve şartnameler dikkate alınacak ve 

tasarımlarda bu kriterlerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecektir, 

f. Danışman, mevzuat/yönetmelikler uyarınca gerektiği şekilde, tasarımların nihai kabul 

edilmesinden önce ilgili Makamların ve/veya yerel organlarının muvafakatini/onayını alması 

hususunda İşvereni yönlendirecek ve destekleyecektir. 

g. Danışman, İşveren/İLBANK tarafından talep edilmesi halinde, enerji verimliliği ve Sera Gazı 

Emisyonlarının ve Hesaplamalarının değerlendirilmesi için İşveren/İLBANK'a projeler 

konusunda yardımcı olacak ve gerekli teknik bilgileri sağlayacaktır. 

Danışmanın Hukuki Sorumluluğu, Banka'nın standart Teklife Çağrı dokümanında Sözleşme Genel 

Koşulları (SGK) madde 23.1'de ve Sözleşme Özel Koşullarının (SÖK) ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. 

Danışman, DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan tasarımları inceleyerek, proje bileşenlerinin gerekli 

tüm hesaplamaları, çizimleri, detayları, analizleri ve şartnameleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere tasarım çizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirliği, doğruluğu ve içeriğinden dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tasarım çizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliğinden, 

doğruluğundan ve içeriğinin uygunluğundan sorumlu olacaktır. Danışman, bu Şartnamenin aşağıdaki 

bölümlerinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, DSI Yüklenicisinin sözleşmenin başarılı bir şekilde 
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uygulanmasını sağlamak için eksiksiz teknik doküman seti geliştirmesini sağlamaktan sorumlu 

olacaktır. 

GÖREV 2: İNŞAAT AŞAMASI VE KUSUR SORUMLULUK SÜRESİ BOYUNCA KONTROLLÜK 

HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI 

Danışman, Dünya Bankası Standart İhale Dokümanı–Tesisler için Teklife Çağrı’nın (önyeterlilik 

kriterleri olmaksızın) Sözleşme Genel Koşulları (SGK), Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) ve Bölüm 2 - İşin 

Gereklilikleri Bölümlerinde "Proje Müdürü" veya "Mühendis "e atfedilen tüm görev ve sorumlulukları 

yerine getirmekten sorumlu olacaktır. Danışmanın Kontrollük sorumluluğu, işbu Sözleşme 

kapsamında yapılan ihale süreçleri sonucunda imzalanan DSI Sözleşmesine ilişkin olacak ve Kusur 

Sorumluluk Süresi/Garanti Süresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Önemli hususlar, ilgili 

yapım işleri sözleşmesinin Sözleşme Genel Koşulları (SGK) ve Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) hüküm ve 

şartlarında belirtildiği şekilde İşveren onayına tabi olacaktır. 

Proje Müdürü olarak bu görevlere ek olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Danışman şunları 

yapacaktır: 

a. İşin ve iş faaliyetlerinin ilerleyişi hakkında İşvereni bilgilendirmek, İşveren tarafından makul 

olarak düzenlenen her türlü toplantıya katılmak ve Proje ile bağlantılı olarak yapılabilecek her 

türlü kamuya açık toplantı veya incelemeler sırasında İşveren tarafından makul olarak talep 

edilen her türlü bilgi veya kanıtı sağlamak, 

b. İşvereni maliyet ve zaman açısından olası etkileri ve önerilerinin diğer sonuçları (revizyonlar, 

öneriler vb.) hakkında bilgilendirmek. İş Sözleşmesi/Sözleşmelerinde bir anlaşmazlık olması 

halinde, İşverenin ihtiyaç duyduğu belgelerin hazırlanmasında İşverene yardımcı olmak, 

c. İşveren tarafından belirlenen format ve içeriklere uygun olarak, DSI Yüklenicisinin orijinal (ilk) 

iş programlarıyla karşılaştırmalı olarak aylık ilerleme raporları hazırlamak ve gecikmeler için 

İşvereni yazılı olarak bilgilendirmek,  

d. Onaylanan iş programına ve DSI Yüklenicisinin nakit akışlarına dayanarak; başlangıçta 

öngörülen plana/planlara kıyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yönler hakkında İşvereni 

bilgilendirmek, ve daha fazla hatayı önlemek adına hafifletici önlemler önermek, 

e. Her türlü malzeme onay sürecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapılmasını, testlerin 

yapılacağı kurum veya kuruluşların (laboratuvar, üniversite vb.) belirlenmesini ve 

onaylanmasını, malzemelerin onaylanmasını veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin 

sahada kullanılmasını ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklaştırılmasını sağlamak ve takip 

etmek, 
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f. İşverenin yazılı talimatını beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli 

aralıklarla ilgili test ve analizleri yapmak,  

g. Doğru ve ayrıntılı saha kayıtları tutmak, 

h. Alt projeye özgü inşaat aşaması Çevresel ve Sosyal araçlarının geliştirilmesi ve ÇSEP'de ele 

alındığı gibi Periyodik Çevresel ve Sosyal Performans İzleme Raporlarının hazırlanması da 

dahil olmak üzere alt projenin inşaat öncesi ve inşaat aşamaları için alt projeye özgü 

hazırlanan Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanlarında yer alan İşverenin 

taahhütlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için İşverene yardım sağlamak. 

i. İnşaat işleri için, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanlarında ele alınan İş Sağlığı ve 

Güvenliği (İSG) konuları da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal yükümlülüklerin 

uygunluğunu izlemek. Bu belgelerde belirtilen tüm düzenli raporlama yükümlülükleri inşaat 

faaliyetleri için takip edilecektir. 

j. Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanlarının İLBANK tarafından kabul edilebilir bir 

şekilde gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak ve alt projeye özgü inşaat aşaması Çevresel ve 

Sosyal araçlarının geliştirilmesinden önce hiçbir inşaat faaliyetinin başlamamasını sağlamak. 

 

Hizmetler aşağıdaki bölümler çerçevesinde yürütülecektir: 

Kısım 1. İnşaat işlerinin başlamasından önceki görevler aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı 

olmayacaktır: 

a. DSI Yüklenicisi tarafından önerilen kilit yönetici personelinin niteliklerini gözden geçirmek ve 

İşveren uygun tavsiyelerde bulunmak,  

b. DSI Yüklenicisi tarafından sunulan Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planının 

sunulmasını sağlamak, sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak, 

c. DSI Yüklenicisinden gerekli tüm belgeleri almak, sözleşme şartlarına uygunluğunu kontrol 

etmek ve kabul için İşverene sunmadan önce sözleşmeyle ilgili tüm performans sertifikaları, 

sigorta sertifikaları veya poliçeleri ve garantiler hakkında İşverene tavsiyede bulunmak, 

d. Çalışmalar başlamadan önce ve çalışmalar sırasında, DSI Yüklenicisi ile yol geçiş hakkını 

paylaşan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasındaki her türlü iletişimi kolaylaştırmak 

ve her türlü toplantıya katılmak; özellikle tesis sahipleri tarafından önerilen değişiklikler 

konusunda tavsiyelerde bulunmak, 

e. Çalışmalara başlamadan önce DSI Yüklenicisi tarafından saha mobilizasyon ve yerleşim 

planlarının sunulmasını sağlamak, bunların sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu kontrol 

etmek ve onaylamak,  
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f. Çalışmalara başlamadan önce DSI Yüklenicisi tarafından yapım yöntemlerinin ve malzeme 

satın alma programının sunulmasını sağlamak, bunların sözleşme gerekliliklerine 

uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak, 

g. Çalışmalara başlamadan önce DSI Yüklenicisi tarafından Sağlık ve Güvenlik Planının 

sunulmasını sağlamak, bunların sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek ve 

onaylamak,  

h. Tehlikeleri ve azaltma önlemlerini ele alan sahaya özgü bir risk değerlendirme belgesinin 

hazırlanmasını sağlamak, 

i. Sözleşme belgelerinde belirtilen Çevresel ve Sosyal (ÇS) hükümlerine uyulmasını sağlamak, 

j. Çalışmalara başlamadan önce bir Trafik Yönetim Planının hazırlanmasından ve trafik 

operasyonel güvenliğinin sağlanmasından emin olmak ve bu konuda herhangi bir çalışma 

planı veya çizim yayınlamak, 

k. Tüm ölçüm referans noktalarının koordinatlarının ve kotlarının doğruluğunu kontrol etmek ve 

DSI Yüklenicisinden bağımsız bir kontrol yapmasını talep etmek, 

l. DSI Yüklenicisi tarafından tasarlanan işlerin aplikasyonunu ve kotlarını kontrol etmek, 

m. Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarları doğrulamak ve olası Zaman ve Maliyet etkileri 

konusunda İdareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,,  

n. Şikayet mekanizması da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanlarının 

uygun şekilde uygulanmasına yönelik önlemler almak.  

Bölüm 2: İnşaat çalışmaları aşamasındaki görevler aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı 

kalmayacaktır: 

2.1 Kontrol görevleri 

 

Danışman aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere öncelikli olarak şu görevleri yerine getirecektir: 

 

a. DSI Yüklenicisinin iş programını ve malzeme kaynağını onaylamak ve kontrol etmek; 

b. DSI Yüklenisinin Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planını onaylamak ve uygulanmasını 

izlemek; 

c. DSI Yüklenicisinin işin başlatılmasına ilişkin Yapım Yönteminin uygulanmasını onaylamak ve 

izlemek; 

d. DSI Yüklenicisinin Sağlık ve Güvenlik Planının uygulanmasını onaylamak ve izlemek ve işgücü / 

toplum için ciddi (hayati tehlike) bir risk görülmesi durumunda  İşvereni bilgilendirmek, 

e. Herhangi bir anlaşmazlığı önlemek için Sözleşme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya 

tutarsızlıkları önceden açıklamak ve/veya düzeltmek, 
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f. DSI yüklenicisi tarafından hazırlanan tüm imalat çizimlerini ve as-built çizimlerini onay için 

kontrol etmek; 

g. Şartnamelere uygunluğu sağlamak için malzemelerin ve işlerin denetlenmesini ve test 

edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya işlerin gerektiği şekilde 

kaldırılmasını ve değiştirilmesini denetlemek, 

h. DSI Yüklenicisinin Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanları'na uygunluğunu sağlamak, 

işlerin ilerlemesini kontrol etmek ve değerlendirmek, işlerin askıya alınmasını emretmek ve 

İşverenin onayı ile işlerin tamamlanma süresinin uzatılmasına izin vermek. Danışman, 

Yüklenicinin sahadaki İnşaat İşleri ile ilgili tüm çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği 

hususlarını uygulaması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu bağlamda, en son Türk çevre ve 

güvenlik yönetmeliklerinin yanı sıra İLBANK ÇSYS, DB ÇSÇ ve DBG'nin Genel ve Sektöre Özel 

ÇSG Kılavuzlarının özellikle inşaat işlerinin denetimi sırasında dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu kapsamda Danışman, Yüklenicinin çevresel ve sosyal yönetim uygulamalarının/planlarının 

(şikayet mekanizması, atık yönetimi, trafik yönetimi, vb.), Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik 

(ÇSSG) yükümlülüklerinin denetlenmesinden ve DSI Yüklenicisinin imzalanan Sözleşme, ekleri 

ve/veya ilgili yönetmelikler uyarınca DSI Yüklenicisi tarafından benimsenene kadar imzalanan 

sözleşmelerde olduğu gibi bunlara uymasını ve/veya gerekli önlemleri almasını sağlamaktan 

ve aylık ilerleme raporlarında İşverene rapor etmekten de sorumlu olacaktır. ÇSSG 

Yönetiminin ayrıntıları ve “Danışman”ın sorumlulukları da DSI Yüklenicisinin sözleşmesinde 

ayrıntılı olarak belirtilecektir. Danışman, DSI Yüklenicisine yapılacak uygulamaların ilgili 

denetim, gözetim ve talimatlarından sorumlu olacaktır.  

i. Şikayetlerin yönetilmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak, 

j. Ölçülen iş kalemleri temelinde DSI Yüklenicisine/Yüklenicilerine ödeme yapmak veya işlerin 

ya da işlerin bir kısmının tamamlandığını belgelemek için ara hakedişler düzenlemek; 

k. Sözleşmede belirtilen Proje Müdürünün tüm görevlerini, burada belirtilen sınırlamalar 

dahilinde genel olarak yerine getirmek; 

l. DSI Yüklenicisi tarafından bildirilen ilave işler, kapsam değişikliği, değişiklikler ve taleplerle 

ilgili tüm konularda İşverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda önerilerde bulunmak; 

m. Türk Kanunlarına uygun olarak Devlet Kurumları tarafından gerçekleştirilen iş denetimlerine 

katılmak, 

n. Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarının verilmesi de dahil olmak 

üzere tamamlama prosedürlerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini denetlemek ve 

Yürürlükteki Kanuna göre tesisin DSI Yüklenicisinden İşverene devredilmesinden sorumlu 

Kabul komisyonuna tüm denetim belgelerini sunmak; 
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o. İş Bitirme Belgeleri ve İşletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafından verilmesini 

sağlamak; 

p. İşverene işlerin gerçekleştirildiği sahayı devralmasında yardımcı olmak; 

q. Danışman, İşveren/İLBANK tarafından talep edilmesi halinde, enerji verimliliği ve Sera Gazı 

(GHG) Emisyonlarının ve Hesaplamalarının değerlendirilmesi için İşveren/İLBANK'a projeler 

hakkında gerekli teknik bilgileri sağlayacak ve yardımcı olacaktır. 

2.2 İnşaat İşleri Sözleşmelerinin Yürütülmesi 

Danışmanın sorumluluğu aşağıdaki görevleri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır: 

a. DSI Sözleşmelerinin maliyet kontrolü. Proje Müdürü, (i) DSI Yüklenicinsinin iş programına ve 

gerekli zaman aralıklarında revize edilmesi gereken nakit akışı tahminlerine ve (ii) kendi 

kararına dayanarak, aylık raporların bir parçası olarak, önceki ödemelerin durumunu ve 

gelecekteki ödemelerin geçici tahminini gösteren ödeme tablolarını aylık olarak 

hazırlayacaktır;  

b. DSI Yüklenicisinin sigorta poliçelerinin ve teminatlarının geçerliliğini izlemek ve son geçerlilik 

tarihleri konusunda İşverene zamanında bildirimde bulunmak, geçerlilik süresinin uzatılmasını 

talep etmek ve gerektiğinde sigorta poliçelerinin ve teminatların tutarını değiştirmek; 

c. Proje yazışmalarının ve belgelerinin onaylı Proje Yönetim Bilgi Sistemi planı ve prosedürlerine 

uygun olarak yönetilmesi için Proje Yönetim Bilgi Sisteminin (PYBS) sağlanması ve idaresi ve 

bunlara ilişkin kayıtların ve raporların zamanında güncellenmesi; 

d. DSI Yüklenicisinin iş programlarının sürekli takibi ve planlanan programlara ilişkin nakit 

akışının izlenmesi ve ödemelerin ilerlemesinde herhangi bir değişiklik olması halinde 

İşverenin derhal uyarılması; 

e. DSI Yüklenicisi tarafından gerçekleştirilen işlerin miktarlarının günlük ölçümü ve kaydı; 

f. Çalışma sahasındaki olayların günlük olarak bir çalışma sahası kayıt defterine kaydedilmesi; 

g. Her bir sözleşme konusu iş kalemi için aylık olarak gerçekleştirilen iş miktarlarının ölçülmesi; 

h. Gerçekleşen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylık olarak karşılaştırılması; 

i. DSI Yüklenicisinin Aylık Hesap Özetlerini incelemek ve uygun şekilde ilgili hakedişlerini 

düzenlemek; 

j. Periyodik saha toplantılarına ve aylık ilerleme toplantılarına katılmak ve tüm taraflarca 

imzalanan tutanakların kaydedilmesini sağlamak. 

Saha kontrollüğü ve sözleşme yönetimi görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli prosedürler 

Danışman tarafından hazırlanacak ve bir Danışman Saha Kontrollüğü Prosedürleri El Kitabıyla 

İşverenin onayına sunulacaktır.  
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Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Başlıklarının Yönetimi  

Danışman, DSI Yüklenicisinin ÇS (Çevresel ve Sosyal) performansının iyi uluslararası endüstri 

uygulamalarına uygun olmasını ve DSI Yüklenicisinin Çevresel ve Sosyal Değerlendirme 

Dokümanları’nda belirtilen ÇS yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacaktır. 

ÇS ile ilgili hizmetler, Dünya Bankası'nın Standart Satın Alma Dokümanında (Standart Satın Alma 

Dokümanı Teklife Çağrı/ Tesis Önyeterlilik Ktiterleri Olmaksızın) ve Bölüm IX Sözleşmenin Özel 

Koşullarında sunulan revizyonlarında atıfta bulunulan şekilde Proje Müdürünün hizmetlerini içerir. 

Danışman tarafından sağlanacak hizmetler aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır: 

a. Tüm güncellemeler ve revizyonlar da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Değerlendirme  

Dokümanlarını gözden geçirmek (ayda bir defadan az olmamak kaydıyla), 

b. Yöntem beyanları planlarının, tekliflerin, programların ve ilgili tüm DSI Yüklenici belgelerinin 

Çevresel ve Sosyal (ÇS) hükümlerini gözden geçirmek ve onaylamak, 

c. Herhangi bir tasarım değişikliği önerisinin ÇS riskleri ve etkileri ile Çevresel ve Sosyal 

Değerlendirme Dokümanları , izinler/ruhsatlar ve diğer ilgili proje gerekliliklerine uygunluk 

üzerindeki etkilerini gözden geçirmek ve tavsiyelerde bulunmak, 

d. DSI Yüklenicisinin ÇS gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için DSI Yüklenicisinin İşlerle 

ilgili faaliyetler yürüttüğü tüm sahalarda, gerektiğinde DSI Yüklenicisi ve/veya İşverenin ilgili 

temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gözetimler ve/veya teftişler yapmak 

ve bulguları aylık olarak İşverene raporlamak, 

e. DSI Yüklenicisinin ÇSSG gerekliliklerine uygunluğunu teyit etmek için DSI Yüklenicisinin kaza 

kayıtları, yürütülen paydaş katılım faaliyetleri, alınan, yönetilen ve çözülen tüm şikayetler 

dahil olmak üzere topluluk irtibat kayıtları, izleme bulguları ve ÇSSG ile ilgili diğer belgelerin 

denetim ve teftişlerini yapmak ve bulguları aylık olarak İşverene raporlamak. 

Danışmanın İSG yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukları aşağıdakileri içerecektir: 

a. DSI Yüklenicisinin İSG dokümanlarının Türk İSG mevzuatına, uluslararası endüstriyel en iyi 

uygulamalara ve Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Dokümanları kapsamındaki gerekliliklere 

uygunluğunu günlük olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI Yüklenicisini ve 

İşvereni bilgilendirmek, 

b. Çalışanların sağlık raporlarının ve özlük dosyalarının (geçerli sosyal güvenlik kayıtlarının 

olduğunun görülmesini ve geçerli SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) giriş kayıtları olmayanların 

çalışma izni verilmemesini sağlamak suretiyle) tam olmasını ve ilgili tüm İSG eğitimlerini 
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tamamlamayan hiçbir çalışanın çalışma sahasına alınmamasını, acil durum tatbikatlarının 

yapılmasını, uygunsuz çalışma ortamlarının tespit edilmesi durumunda işçilerin sahaya 

erişiminin kısıtlanmasını sağlamak, 

c. Acil durum eylem planı hazırlanması ve sahada acil durumlar için tüm önlemler alınarak ilk 

yardım ve yangınla mücadele ekipmanı bulundurmak 

d. Tüm çalışma alanlarının İSG personeli tarafından düzenli olarak izlenmesini, ekipmanların 

düzenli güvenlik kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını, kullanılan iş 

makinelerinin/ekipmanların yasal mevzuata uygun olmasını ve uygunsuzluk durumunda 

kullanımının engellenmesini sağlamak.  

e. Ciddi sağlık yaralanması, uzuv veya can kaybı ve güvenlik yaralanmaları ve yol kazaları da 

dahil olmak üzere, güvenlik, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya çalışanlar üzerinde ciddi 

olumsuz etkisi olan veya olabilecek Proje ile ilgili herhangi bir hasar veya kazayı 24 saat içinde 

derhal İşverene bildirmek ve ilgili ve acil önlemler ve alınacak önlemler hakkında yeterli bilgi 

sağlamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kök neden analizi için destek sağlamak. 

f. DSI Yüklenicisinin İSG toplantılarına düzenli katılmak ve gerektiğinde katkıda bulunmak. 

g. DSI Yüklenicisinin ÇS yükümlülüklerine uyulmaması durumunda uygulanacak düzeltici 

eylem/eylemler ve bunların zaman çerçevesi üzerinde anlaşmaya varmak, 

h. ÇS yükümlülüklerine uyumu sağlamak için uygun eylemleri tartışmak ve kabul etmek üzere 

saha toplantıları, ilerleme toplantıları dahil toplantılara katılmak, 

i. DSI Yüklenicisinin fiili raporlamasının (içerik ve zamanlılık) DSI Yüklenicisinin sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

j. DSI Yüklenicisinin Proje Yöneticisine sunduğu ÇS dokümantasyonunu (düzenli raporlar ve olay 

raporları dahil) zamanında incelemek ve değerlendirmek ve dokümantasyonun doğruluğunu 

ve etkinliğini sağlamak için tavsiyelerde bulunmak, 

k. Gerçek veya potansiyel ÇS sorunlarını belirlemek ve tartışmak için zaman zaman ve 

gerektiğinde proje paydaşlarıyla irtibat kurmak ve İşverene rapor vermek,  

l. Proje Yöneticisinin ÇS Kilit Uzmanının/Uzmanlarının yürüttüğü çalışmaları, tespit edilen 

sorunları (Yüklenicisinin ÇS uyumsuzluğu dahil) ve sorunları ele almak için planlanan veya 

alınan önlemleri açıklayan kısa bir aylık rapor hazırlamak.  

Danışmanın Yetkisinin Sınırları 

A. Danışmanın, DSI Yüklenicisini DSI Sözleşmesi kapsamındaki görev ve yükümlülüklerinden muaf 

tutma yetkisi olmayacaktır. Danışman, İşverenin, öngörülen ifa süresinin uzatılması da dahil 

olmak üzere Sözleşmelerin hüküm ve koşullarında herhangi bir değişiklik veya feragat kabul 

etmeden veya uygulamadan önce İLBANK'ın onayını almakla yükümlü olduğunu dikkate alacaktır.  
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B. Danışman aşağıdakiler için İşveren/İLBANK'ın önceden yazılı onayını alacaktır: 

 

a. DSI Yüklenicisinin Ödemeleri için herhangi bir hakediş düzenlemek / onaylamak; 

b. Proje tasarımındaki değişiklikleri kabul etmek / değişiklik yapılması yönünde talimat vermek; 

c. Sözleşme Koşullarına uygun olarak "Proje Müdürü" tarafından belirlenen acil bir durum 

haricinde, herhangi bir Sözleşme Değişikliğinin onaylamak veya düzenlemek; 

d. İlave işlerin söz konusu olması halinde, Danışman, bu ilave işler için bir değişiklik yapılmasına 

karşılık ihaleye çıkmanın göreceli yararları hakkında rapor vermek; 

e. DSI Yüklenicisi tarafından sunulan bir değişiklik teklifinin onaylanması; 

f. İş miktarlarında, toplam maliyeti ilgili sözleşme hükümlerinde belirtilen Sözleşme Bedeli 

değerini aşan değişiklikler yapmak; 

g. Herhangi bir Değişiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatın belirlenmesi; 

h. Öngörülen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir şekilde uzatılmasının onaylanması; 

i. Öngörülen Tamamlanma Tarihinin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak 

üzere herhangi bir ilave maliyet karşılığında herhangi bir tazminat talebinin onaylanması; 

j. Sözleşme Koşullarına uygun olarak işlerin askıya alınması; 

k. İşlerin herhangi bir kısmının alt yükleniciye verilmesinin onaylanması; 

l. İş kapsamında kullanılacak ekipman ve malzeme üreticilerinin ve bunların modellerinin 

onaylanması. 

Aksi açıkça belirtilmedikçe, Proje Müdürü tarafından İşverenin onayını gerektiren herhangi bir yanıt, 

alındıktan sonraki 21 gün içinde Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. (Proje Müdürü için 7 gün, 

İdare için 7 gün, ardından Proje Müdürünün İdarenin yorumlarını değerlendirmesi için 7 gün). 

 

2.3. İşletmeye Alma ve Kusur Sorumluluğu Döneminde Denetim: 

 

a. Danışman, DSI sözleşmelerinde tanımlanan Kusur Sorumluluk Süresi boyunca işlerin 

yapımının ve tamamlanmasının gözetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir.  

Denetim seviyesi, yürütülen işlerin büyüklüğüne uygun olacaktır.  Bu denetimler ve gözetim, 

Kusur Sorumluluk Dönemi boyunca yürütülmesi kararlaştırılan işlerin düzgün bir şekilde 

yürütülmesini ve tamamlanmasını ve işlerin herhangi bir kısmındaki herhangi bir kusurun 

giderilmesini sağlamak içindir.  Bu süre zarfında herhangi bir kusur tespit edilirse, Danışman 

derhal bunun nedenini araştıracak, İşverene rapor verecek ve kusuru gidermek için gerekli 

önlemleri alacaktır. 
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b. Bu denetimlerin raporu, tahmini onarım maliyetleri ve bunların tamamlanacağı sürelerle 

birlikte meydana gelen kusurlar, arızalar, kazalar veya arızaların tüm ayrıntılarını içerecek 

şekilde İşverene sunulacaktır. Ayrıca Danışman, Kusur Sorumluluğunun söz konusu üç aylık 

dönemindeki tüm faaliyetleri özetleyen üç aylık raporlar sunacaktır. Kusur Sorumluluk 

Döneminin sonunda, o dönem boyunca gerçekleştirilen tüm çalışmaların tüm ayrıntılarını 

içeren bir nihai rapor sunulacaktır. Bu rapor, tamamlanan işler için Danışman tarafından 

Kusur Sorumluluk Sertifikası düzenlenmesinden en az 30 gün önce Danışman tarafından 

İşverene sunulacaktır. Danışman, Kusur Sorumluluk Süresi boyunca İşveren tarafından kabul 

edilebilir asgari sayıda teknik personel sağlayacaktır. Kusur sorumluluk süresi boyunca yetkin 

bir Danışman Firma için kusurların asgari düzeyde olması beklenmektedir.   

c. Danışmanın dönem boyunca kusursuz gözetim/denetim hizmetleri sunması, kusur listelerinin 

hazırlanması ve kusurların düzeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danışman, DSI 

Yüklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dönemindeki işlerin onarımını yakından 

denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Dönemi sona erene kadar, Danışman tüm ara kontrolleri, 

denetimleri gerçekleştirecektir. İşverenin talebi üzerine, Danışman tespit edilen kusur veya 

arızayla ilgilenecektir. Danışman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunması halinde İşvereni 

ve DSI Yüklenicisini bilgilendirecektir.   

d. Danışman, hesaplamalar, çizimler, şartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak üzere 

“yapıldığı haliyle durum (as-built)” hakkındaki tüm bilgileri inceleyecek ve bunlar İşverenin 

onayına sunulmadan önce revizyonlar için DSI Yüklenicisine tavsiyede bulunacaktır. 

e. Danışman, DSI Yüklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planına uygun olarak 

gerçekleştirilmesini ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına tüm sürecin 

yakından denetlenip izlenmesinden sorumludur.  

 

4 İş Programı: 

Hizmetler sırasında hazırlanan tasarımların/detayların/hesaplamaların/raporların/şartnamelerin ve 

onay için İşveren sunulan diğer belgelerin İşveren tarafından inceleneceği ve 14 iş günü içinde 

onaylanacağı veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak üzere iade edileceği Danışman tarafından 

dikkate alınmalıdır. İlgili görevlerinin bir parçası olarak, Danışmanın da bu süre içerisinde olacak 

şekilde aynı incelemeyi yapması ve İşverene bulgularını sunması, İşverenin Danışmanın bulgularını 

gözden geçirip analiz etmesi ve kendi bulgularıyla birleştirmesi adına zaman tanıması gerekmektedir. 

Danışman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksızın zamanında tamamlamak için tüm belgeleri 

zamanında sunacaktır. Danışman, belgelerin sunulmasında onay sürecini de dikkate alacaktır. Aşağıda 
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belirtilen işin çeşitli bölümleri için Danışmanın hizmetlerinin tamamlanmasına ilişkin zaman çizelgesi 

İşverene sunulacaktır. 

Hizmet Kapsamı altındaki tüm faaliyetler, danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı tarihten  17 ay içinde 

tamamlanacaktır. 

Proje Tamamlama Takvimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

5 Zaman Çizelgesi 

AKTİVİTE 1. 
Ay 

2. 
Ay 

3. 
Ay 

4. 
Ay 

5. 
Ay 

6. 
Ay 

7. 
Ay 

8. 
Ay 

9. 
Ay 

10. 
Ay 

11. 
Ay 

12. 
Ay 

13. 
Ay 

14. 
Ay 

15. 
Ay 

16. 
Ay 

17. 
Ay 

18. 
Ay 

19. 
Ay 

GES Projesi Saha Kontrollüğü İhalesi                                       

GES Projesi Tasarım, Tedarik ve Kurulum(DSİ) İhalesi                                       

Uygulama Süreci                                       

Kusur Sorumluluk Süreci                                       

 

Sözleşme Tipi 

Bu İş Tanımı kapsamındaki faaliyetler için Sözleşme “zaman esaslı” olacaktır. 

6 Danışmanın Sunduğu Hizmetlerin Kapsamındaki Değişiklikler: 

İnşaat İşleri'nin başlama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilir. Danışman, ilgili 

ihale değerlendirmelerinin sonuçlanmasını ve İnşaat İşlerinin başlamasını bekleyecek ve söz konusu 

ihale/ler için herhangi bir ödeme veya tazminat talebinde bulunmayacaktır. Her koşulda, Danışmanlık 

Hizmetleri Sözleşmesi, DSI Sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak başlatılacaktır. 

 

7 Ekip Yapısı ve Kilit Uzmanlar için Yeterlilik Gereklilikleri: 

Danışman tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerini yürütme deneyimi olan ve özellikle aşağıdaki 

asgari niteliklere sahip bir firmadan oluşacaktır; 

a. Tercihen uluslararası finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde olmak üzere 

son 10 yılda Danışmanlık deneyimi, 

b. Son 10 yılda ihtiyaç duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmaşıklık bakımından benzer 

kontrollük hizmetlerinde deneyim, tercihen güneş enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak 

üzere. 
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Danışman'ın ekibi, en azından aşağıda belirtilen uygun niteliklere sahip mühendisleri ve bu belgede 

tanımlanan görevleri yerine getirmeye yetkin diğer profesyonelleri içermelidir. Projede 

görevlendirilecek personel sayısı Danışman tarafından belirlenecektir ve sözleşmenin katı süre 

sınırlamasıyla uyum içinde olması adına İşveren/İLBANK onayına sunulacaktır. Danışman, işin başarılı 

bir şekilde tamamlanması için gerekli gördüğü takdirde aşağıdaki tabloda yer almayan 

uzman/uzmanlar önermekte özgürdür. Danışman, iş kapsamında gerekli faaliyetlerin tamamlanması 

ve nihai olarak zaman, maliyet ve kalite açısından projenin hedeflerine ulaşması adına uzmanlık ve 

zaman ayırma açısından yeterli personelin yanı sıra gerekli ekipmanları da sağlayacaktır.  

Önerilen uzman personel için gerekli asgari sayı ve deneyim şu şekildedir: 

ANAHTAR PERSONEL Deneyim 
(Yıl) 

Benzer Deneyim 
(Yıl) 

Proje Müdürü  > 10 > 5 

Elektrik/Elektronik Mühendisi > 5 > 3 

İnşaat Mühendisi > 5 > 3 

İSG Uzmanı > 5 > 3 

Çevre Uzmanı > 5 > 3 

Sosyal Uzman > 5  

 

 

Proje Müdürü 

Proje Müdürü, Danışmanlık ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yanı sıra, İşveren olarak Yenişehir 

(Mersin)  Belediyesi ve gerektiğinde İLBANK PYB ile etkin iletişimin sürdürülmesinden de sorumludur. 

Proje Müdürü, yönetimsel rolüne ek olarak, önemli teknik girdiler ve kalite güvencesi sağlar, görevler 

arasında tutarlılığı korur ve işbu İş Tanımı'nda belirtilen görevlerle ilgili olarak İşveren için ana irtibat 

noktası ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.  

İdeal aday, aşağıdaki nitelikleri karşılamalıdır: 

• Tercihen Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği olmak üzere ilgili alanlarda bir 

lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak, 

• Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde olmak üzere son 5 yıldır Proje Müdürü 

olarak hizmet vermeye odaklı olmak üzere en az 10 yıllık genel mesleki deneyime sahip 

olmak, 
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• Tercihen uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen (UFK'ler), özellikle Dünya 

Bankası, ihale edilen projelerin tasarım ve teknik dokümantasyon gereklilikleri konusunda 

güçlü bir anlayışa sahip olmak, 

• Tasarım, inşaat, mühendislik, çevre ve sosyal konularla ilgili Türk mevzuatının gereklilikleri 

hakkında iyi bilgi sahibi olmak, 

• Belediyeler ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere devlet kurumları ile işbirliği 

konusunda kanıtlanmış başarılı deneyime sahip olmak, 

• Yazlı ve sözlü Türkçe’yi ve tercihen İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

Elektrik Mühendisi  

Elektrik Mühendisinin birincil sorumluluğu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasına yönelik 

değerli öneriler sunmak ve uygulamayı denetlemektir.  

• Elektrik Mühendisliği, Elektrik&Elektronik Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği 

alanında lisans derecesi (BSc veya üzeri) veya güneş enerjisi odaklı ilgili bir alanda ya da 

yenilenebilir enerji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, 

• Elektrik mühendisliği alanında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak, 

• Yenilenebilir enerji projelerinde vb. elektrik sistemlerinin başarılı bir şekilde tasarlanması 

ve/veya kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yıllık kanıtlanmış başarılı geçmişe 

sahip olmak,  

• Teknik değerlendirmeler yapma, sistem performansını değerlendirme ve güvenlik ve kalite 

standartlarına uygunluğu sağlama konusunda deneyimli olmak, 

• Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mühendisliği ilkeleri hakkında kapsamlı bir 

anlayışa sahip olmak. Elektrik bileşenleri, enerji dağıtımı, kontrol sistemleri ve enerji 

depolama teknolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,  

• İlgili endüstri standartlarına ve yönetmeliklerine aşina olmak,  

• Belediyeler ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere devlet kurumları ile işbirliği 

konusunda kanıtlanmış başarılı deneyime sahip olmak tercih sebebidir, 

• Hem yazılı hem de sözlü olarak Türkçe’yi ve tercihen İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek 

İnşaat Mühendisi  

Çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin uygulanmasında uzmanlık sağlamaktan sorumludur. Proje 
Müdürü ve diğer ekip üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaktır.  

• İnşaat Mühendisliği ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak, 

yenilenebilir enerji veya ilgili alanlara odaklanmış bir yüksek lisans derecesi tercih sebebidir. 

• Mezuniyet sonrası en az 5 yıllık profesyonel inşaat mühendisliği deneyimi, 
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• Üstyapı tasarımı ve/veya yapımını başarıyla denetleme konusunda kanıtlanmış en az 3 yıllık 

bir geçmişe sahip olmak. Yapısal değerlendirmeler yapma, saha uygunluğunu değerlendirme 

ve güvenlik ve kalite standartlarına uyumu sağlama konusunda deneyimli olmak, 

• Güneş ve/veya rüzgar enerjisi santrallerine uygulanan yapısal mühendislik ilkeleri ve 

uygulamaları konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmak. İlgili kanunlar, yönetmelikler ve 

endüstri standartları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, 

• Belediyeler, kamu hizmetleri ve/veya uluslararası finans kuruluşları dahil olmak üzere devlet 

kurumlarıyla işbirliğinde kanıtlanmış deneyim tercih edilir, 

• Yazılı ve sözlü Türkçe’ye ve tercihen İngilizce'ye akıcı bir şekilde hakim olmak.  

İSG Uzmanı  

Lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrası en az 5 yıllık mesleki deneyime 

sahip olmak. Tercihen üstyapı projelerinin Denetim aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı 

veya eşdeğer pozisyonda Kontrollük hizmetlerinde en az 3 yıl özel deneyime sahip olmak. İlgili 

düzenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum sağlamak için öneriler sunma becerisine sahip 

olmak. Çevresel ve sosyal hususların proje tanımlama ve uygulama süreçlerine entegre edilmesine 

aşina olmak. 

Tercihen, Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları da (ÇSS) dahil olmak üzere Genel ve 

Sektöre Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları dahil olmak üzere çevresel ve sosyal koruma 

politikaları konusunda özel bilgi ve uzmanlığa sahip olmak. İSG Uzmanının başlıca sorumluluğu bu 

politikalara uyumu sağlamak ve İSG hususlarını DSI Sözleşmesine entegre etmektir. 

Çevre Uzmanı 

Lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrası en az 5 yıllık mesleki deneyime 

sahip olmak. Tercihen güneş enerjisi santralleri projesi olmak üzere yatırımların Çevresel açıdan 

denetlenmesi konusunda en az 3 yıllık özel deneyime veya çevresel ve sosyal açıdan eşdeğer bir 

pozisyona sahip olmak. İlgili düzenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum sağlamak için 

öneriler sunma becerisine sahip olmak. Çevresel ve sosyal hususların proje tanımlama ve uygulama 

süreçlerine entegre edilmesine aşina olmak.  

Tercihen Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları da (ÇSS) dahil olmak üzere Genel ve 

Sektöre Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları da dahil olmak üzere çevresel ve sosyal 

koruma politikaları konusunda uzmanlık ve bilgi sahibi olmak. Çevre Uzmanının başlıca sorumluluğu 

bu politikalara uyumu sağlamak ve çevresel ve sosyal hususları proje tasarım belgelerine ve bunların 

uygulanmasına entegre etmektir. 
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Eğitim Durumu: Çevre mühendisliği alanında lisans (BSc veya üzeri) veya ilgili bir alanda uygun bir 

yüksek lisans derecesine sahip olmak. Çevresel ve sosyal bilimlerin yanı sıra sürdürülebilirlik ilkeleri 

konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmak. 

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarımı ve uygulamasının çevresel ve sosyal yönleri 

hususunda en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.  

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi 

başka bir uluslararası finansman kuruluşu (UFK) tecrübesi: Tercihen Dünya Bankası'nın (veya diğer 

UFK'ların) ÇSS ve ÇSG Kılavuzları hakkında pratik bilgiye sahip olmak. Çevresel ve sosyal etki 

değerlendirmelerinin yürütülmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar 

doğrultusunda hafifletici önlemlerin geliştirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak. 

Paydaş Katılımı: Tercihen yerel topluluklar, hükümet organları ve ilgili sosyal ve çevresel kuruluşlar 

dahil olmak üzere paydaş katılımı ve istişare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyaloğu 

kolaylaştırma, endişeleri giderme ve paydaş geri bildirimlerini proje tanıtımına dahil etme becerisine 

sahip olmak. 

Yazılı ve sözlü Türkçe’ye ve tercihen İngilizce'ye akıcı bir şekilde hakim olmak.  

Sosyal Uzman 

Lisans derecesine (BSc veya üzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrası en az 5 

yıllık mesleki deneyime sahip olmak. İlgili düzenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum 

sağlamak için öneriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal hususların proje tanımlama ve uygulama 

süreçlerine entegre edilmesine aşina olmak.  

Tercihen Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları da (ÇSS) dahil olmak üzere Genel ve 

Sektöre Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları da dahil olmak üzere çevresel ve sosyal 

koruma politikaları konusunda uzmanlık ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmanının başlıca sorumluluğu 

bu politikalara uyumu sağlamak ve çevresel ve sosyal hususları proje tasarım belgelerine ve bunların 

uygulanmasına entegre etmektir. 

Yerel topluluklar, hükümet organları ve ilgili sosyal ve çevresel kuruluşlar dahil olmak üzere paydaş 

katılımı ve istişare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyaloğu kolaylaştırma, endişeleri 

giderme ve paydaş geri bildirimlerini proje tanıtımına dahil etme becerisine sahip olmak. 

Yazılı ve sözlü Türkçe’ye ve tercihen İngilizce'ye akıcı bir şekilde hakim olmak. 
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8 Raporlama Gereklilikleri ve Çıktılar için Zaman Çizelgesi: 

Raporlar 

Danışman, proje bileşenlerinin gerekli tüm hesaplamalarını, eskizlerini ve/veya çizimlerini, detaylarını 

ve şartnamelerini içeren proje dokümanlarını teslim aldıktan sonra 20 iş günü içinde DSI Yüklenicisi 

tarafından gerçekleştirilen tasarım hakkında bir tasarım inceleme raporu hazırlayacak ve İşverene 

sunacaktır. Tasarım inceleme raporunda Danışman, çizimlerdeki bulguları, eksiklikleri ve diğer tüm 

detayları sunacaktır.   

Danışman, renkli ilerleme çizelgeleri ve fotoğraflarla işlerin ilerleyişi, tamamlanan işlerin gerçek 

kapsamı ve niteliği ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra işlerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin 

ayrıntıları, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, işlerle ilgili diğer sorunları, sorunlarla alakalı kanıtlayıcı 

belgeleri içeren aylık raporlar hazırlayacak ve İşverene sunacaktır. Danışman ayrıca, İşlerin herhangi 

bir bölümündeki gecikmenin (varsa) tüm İşlerin tamamlanmasında herhangi bir gecikmeye neden 

olup olmayacağını raporda açıkça belirtecektir. Danışman, projenin başlangıcından itibaren 3 hafta 

içinde Danışmanın Saha Denetim Prosedürleri Kılavuzunu da içeren ancak bununla sınırlı olmayan bir 

Başlangıç Raporu hazırlayacaktır. 

Aylık rapor/raporlar, İşveren tarafından kabul edilen proje planlama araçlarında (MS Project, 

Primavera vb.) hazırlanan raporlama dönemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanması planlanan İş 

kalemlerinin yüzdelerini ve ayrıca her bir iş kalemi için gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan nakit 

akışlarını içerecektir. 

Aylık rapor/raporlar ayrıca test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayıtları ile test sonuçlarının 

kopyalarını ve test sonuçlarının tablo veya grafik şeklinde istatistiksel değerlendirmesini de 

içermelidir. Başarısız sonuçlarla ilgili olarak alınan önlemler belirtilecektir.  

Söz konusu rapor, takip eden ay boyunca yapılacak işlerin detaylı bir incelemesini ve takip eden ay 

boyunca yapılacak işlerin genel bir listesini verecektir.  

Raporda ayrıca Danışman'ın personel istihdam durumu hakkında da bilgi verilecektir. 

Raporda ayrıca, işlerin çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılması için izlenen çevresel ve sosyal 

uygulamalar ve İSG yönetim uygulamaları da yer alacaktır. 

Rapor, takip eden ayın onuncu gününe kadar İşverene sunulacaktır. İşverenin raporla ilgili herhangi 

bir yorumu değerlendirilecek ve rapor değiştirilerek bir hafta içinde İşverene yeniden sunulacaktır. 

Projenin aciliyeti ve inşaat süresinin kısalığı nedeniyle, Danışman ayrıca haftalık olarak ana iş 

faaliyetlerindeki kümülatif ilerlemenin özetini gösteren tablo şeklinde bir rapor hazırlayacaktır.  
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Ayrıca Danışman, inşaat sahası için en az 5 farklı noktadan haftalık olarak sahadaki ilerlemeyi 

gösteren görüntüleri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunları kabul edilebilir formatta dijital 

ortamda İşverene sunacaktır.  

Raporların, çizimlerin ve diğer belgelerin sunulmasına ilişkin gereklilikler aşağıda belirtilmiştir. 

Raporlar Türkçe dilinde hazırlanacaktır, İLBANK'ın talebi üzerine İngilizce versiyonu istenebilir. Metrik 

ağırlık ve ölçü sistemi kullanılacaktır.  

Rapor sunumu aşağıdaki gibi olacaktır: 

Raporların Formatı: A4 veya A3, uygun durumlarda A3 boyutuna küçültülmüş çizimler dahil. 

Çizimlerin Formatı: A1 ve/veya A0 boyutu. 

Tüm raporların Türkçe taslak bir kopyası öncelikle değerlendirme amacıyla İşverene sunulacak, 

ardından Danışmandan bu değerlendirmelerden kaynaklanan değişiklikleri de içerecek şekilde nihai 

kopyayı hazırlaması istenecektir.  

İnşaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Aşamaları Raporlama Gereklilikleri 

1. Danışman, proje faaliyetleri için toplantı tutanakları, raporlar, belgeler ve çeşitli dokümanlar 

hazırlayacaktır. Bu belgelerin amacı, projenin önemli kilometre taşlarını ve faaliyetlerini 

kaydetmektir. Bu belgeler İşveren için raporları desteklemek için kullanılacaktır. 

2. Aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır: 

 

a) Aylık rapor/raporlar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere şantiye faaliyetlerinin özetlerini içerir). 

b) Proje planı, önceki aylardaki nakit akışı bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

faaliyetleri özetleyen aylık raporlar. 

c) Projenin ÇS performansı ve Yeniden Yerleşim Planı (Resettlement Plan – RP) /Nihai (Ex-

Post) uygulamanın durumunu kapsayan önceki ayları özetleyen aylık ilerleme raporları (arazi 

edinimini içeren ve bir Yeniden Yerleşim Planına sahip olan alt proje/projeler için). 

d) DSI Sözleşmesinde tanımlanan İnşaat Tamamlama Raporları. 

e) Sözleşme tamamlama raporunun bölümlerini tek bir raporda birleştiren ve inşaat işlerinin 

tamamlanmasına yönelik ek bilgileri de içeren Sözleşme Nihai Tamamlama Raporu. 
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Danışman, raporlarını aşağıdaki tabloya uygun şekilde sunacaktır: 

No Rapor Son Teslim Tarihi İngilizce 
 

Türkçe 
 

1 Başlangıç Raporu (*) 
Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 
üç hafta içerisinde 

1 3 

2 
Tasarım İnceleme 

Raporu 

DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan 
nihai tasarım çizimleri ve ilgili proje 
dokümanlarının teslim alındığı tarihten 
itibaren 20 iş günü içerisinde 

1 3 

3 Aylık Raporlar 
Her ay bitişinden sonraki on gün 
içerisinde  

1 3 

4 
İnşaat Tamamlama 

Raporu 

DSI sözleşmesinin Tamamlanma Belgesi 
ve İşletme Kabul Belgesi'nin 
düzenlendiği tarihten itibaren dört hafta 
içerisinde 

1 3 

5 
Ara İnceleme 

Raporları 

DSI sözleşmesinin Kusur Sorumluluğu 
Döneminde her ara denetimi takip eden 
iki hafta içerisinde 

1 3 

6 
Sözleşme (Nihai) 

Tamamlama Raporu 

DSI Sözleşmesinin Kusur Sorumluluk 
Döneminde çıkarılması beklenen Nihai 
Kabul (Performans) Sertifikasının 
verilmesinden sonraki 4 (dört) hafta 
içerisinde  

1 3 

 

(*) Başlangıç Raporu, İş Tanımı 1.3 maddesinde belirtilen  3 projenin tamamı için tek rapor olarak 
hazırlanacaktır. Tablodaki diğer raporların her biri ilgili maddede yer alan 3 proje için ayrı ayrı 
hazırlanacaktır. 

NOT: Raporların İngilizce versiyonu sadece İLBANK'ın talebi halinde istenecektir. 

Danışman, İş Tanımı’nda belirtilen veya İş Tanımı’nda işaret edilen çeşitli raporları, çizimleri ve 

belgeleri, İş Tanımı’nda açıklandığı gibi projelerin çeşitli bileşenleri açısından hazırlayacak ve  İşverene 

sunacaktır. 

Raporların, çizimlerin ve diğer belgelerin sunulmasına ilişkin gereklilikler aşağıda verilmiştir. Raporlar 

hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacaktır. Ağırlık ve ölçüler için metrik sistem kullanılacaktır. 

Rapor sunumu aşağıdaki gibi olacaktır: 

Raporların Formatı: A4 veya A3, uygun durumlarda A3 boyutuna küçültülmüş çizimler dahil. 

Çizimlerin Formatı: A1 ve/veya A0 boyutu. 

Tüm raporların taslak bir kopyası öncelikle tartışma amaçlı olarak İşveren sunulacak, ardından 

Danışmanın bu görüşmelerde ortaya çıkan değişiklikleri de içeren nihai kopyayı hazırlaması 

gerekecektir. 
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9 İşveren Girdisi ve Muhatap Personel: 

İşveren, Danışmana gerekli girdileri ve olanakları zamanında sağlayacak, hizmetlerin yürütülmesi için 

gerekli lisans ve izinlerin alınmasında firmaya yardımcı olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarını 

sunacaktır. 

Aşağıdaki kalemler İşveren tarafından Danışmana ücretsiz olarak sağlanacaktır: Mevcut tasarımlar 

ve/veya çizimler, Projenin yürütüleceği arazi veya tesisin yeri ve mülkiyeti ile ilgili bilgiler ve belgeler 

(haritalar, topoğrafik planlar, analiz raporları vb.) ve bağlantı anlaşması ve bağlantı anlaşmasının 

kendisinden önce ulusal yönetmelikler tarafından gerekli görülen izinler ve belgeler, elektrik tüketim 

verileri ve tasarım çizimleri ve hesaplama raporları vb. Danışman, hizmetlerin tamamlanmasının 

ardından aldığı tüm bu çizim ve belgeleri İşverene iade edecektir. Ayrıca, İşveren, mümkün olan 

hallerde, gerçekleştirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarından onay ve izinlerin 

alınmasında Danışmana yardımcı olacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) kapsamında, alt projenin ÇSYP ve PKP belgeleri, İLBANK ÇSYS 

ve Dünya Bankası (DB) ÇSÇ belgeleri ile tam uyumlu olarak proje özelliklerine göre hazırlanmıştır. Alt 

proje için Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti’ne (ÇSDT) son hali verilmiş olup ÇSEP, İLBANK tarafından 

ÇSDT'ye dayalı olarak tamamlanmıştır. Alt borçlu olarak İşveren, İLBANK ÇSYS'ye uygun olarak alt 

kredi süresi boyunca (alt projenin inşaat ve işletme aşamaları dahil) uygulanacak, izlenecek ve 

raporlanacak ÇSD çıktılarına göre ÇSEP ve diğer Çevresel ve Sosyal gerekliliklere bağlı kalmalıdır. 

Danışman kendi ofisini sağlamaktan tamamen sorumlu olacaktır. Ofis Danışman tarafından 

döşenecek ve donatılacaktır. Her türlü işletme gideri Danışmanın sorumluluğunda olacaktır. 

Danışman, geri ödenebilir giderler tarafından sağlanan ve Hizmetler için kullanılan tüm ekipman ve 

malzemeleri İşverene teslim etmekle yükümlüdür. 


